

## Primavera P6

- Layihə nədir?
- Layihə planlaması nədir?
- Layihə, Proqram, Portfel
- Proqramlarda və planlamada istifadə olunan terminlər
- Primavera proqramının layihədə önəmi
- Layihənin yaradılması
- İşin bölünmə strukturu (Work breakdown Structure – WBS)
- Layihə təqviminin yaradılması
- İşlərin (Activity) yaradılması və növləri
- İşlər arasındakı əlaqələrin növləri və qurulması
- İşlərin müddətinin təyin edilməsi
- İş kodlarının yaradılması və işlərə təyin olunması
- Kritik yol nədir və kritik işlər
- Resursların yaradılması və işlərə təyin olunması
- Resurs təqviminin yaradılması və resurslara təyin olunması
- İşlərin büdcəsinin hesablanması
- İşlərin qruplaşdırılması, çeşidlənməsi və filtrasiyası
- Tərtibatların (Layout) yaradılması
- Qant/Bar diaqramı (Gantt/Bar Chart)
- Layihənin “əsas planının” (baseline) yaradılması və önəmi
- Primavera - Excel - MS Project, XER (Import & Export)
- Proqresin plana daxil edilməsi və planın təzələnməsi